

Plan van aanpak



SYSTEEMWANDEN

Hoewel elk project een unieke combinatie is van detailleringen, kleurstelling, hoeveelheden en uitvoering, is de wijze waarop wij bij ESD deze projecten aanpakken altijd hetzelfde. In dit plan van aanpak lees je hoe wij ervoor zorgen dat jouw wens vertaald wordt naar de uiteindelijke realisatie. Wij onderscheiden de volgende stappen:


1. Advies
2. Offerte inclusief demarcatie plattegronden
3. Contractvorming
4. Inmeten op locatie
5. Definitief tekenwerk en renvooi
6. Levertijden en productie
7. Aanvoer op projectlocatie
8. Montage
9. Oplevering
10. Eindoplevering

1. Advies

Samen met onze opdrachtgever en/of de projectarchitect inventariseren wij jouw behoefte en zoeken we de beste oplossing. Mocht deze oplossing niet binnen het huidige productenpakket van ESD te vinden zijn, dan wordt deze projectmatig ontwikkeld.

2. Offerte inclusief demarcatie plattegronden

Na ontvangst van de door de architect gemaakte tekeningen, gaat onze calculatie-afdeling aan de slag. De wanden die wij offreren, worden digitaal gedemarqueerd. Hieruit volgen de hoeveelheden per uitvoering, die vervolgens worden vertaald naar een projectcalculatie en offerte. Ons digitale tekenwerk leveren wij bij de offerte aan in zowel plattegronduitvoering als 3D-visualisatie. Deze werkwijze zorgt ervoor dat er geen onderdelen worden misgecalculeerd, waardoor je ook direct weet waar je aan toe bent wat betreft de prijs.



Plan van aanpak

6. Levertijden en productie

Na definitieve goedkeuring op ons tekenwerk worden de materialen besteld bij onze toeleveranciers. Op basis van de specifieke wensen wordt op dát moment ook duidelijk met welke levertijden wij te maken hebben. Na ontvangst van de diverse halffabricaten zijn er in onze fabriek meestal nog bewerkingen nodig, voordat alles gemonteerd kan worden. Onze fabriek is daarvoor ingericht met een volledig machinepark, waarmee glas en aluminium kunnen worden bewerkt. Omdat wij voor deze bewerkingen nauwelijks afhankelijk zijn van derden, beperken wij de benodigde productietijd tot een minimum. Nadat alle bewerkingen zijn uitgevoerd, worden de materialen verpakt en gereedgemaakt voor transport naar de montagelocatie.



7. Aanvoer op projectlocatie

Voor het transport van onze producten werken wij samen met vaste partijen. Dit geldt voor zowel het horizontale transport vanuit onze productielocatie naar de projectlocatie, als het verticale transport wanneer de werkzaamheden niet op de begane grond zijn. Onze transportpartners beschikken over de benodigde expertise én hulpmiddelen om de materialen probleemloos op de montagelocatie te krijgen.



8. Montage en uitvoeringsplanning

Wij werken alleen met monteurs die opgeleid zijn om onze systemen te plaatsen. De door de opdrachtgever definitief goedgekeurde tekeningen zijn de basis voor de montagetekeningen, waarmee op locatie wordt gewerkt. Tijdens montage worden alle wettelijke veiligheidseisen in acht genomen, zoals het dragen van veiligheidsschoenen en het werken met gekeurd gereedschap. Op basis van de calculatie is bekend hoeveel mandagen er nodig zijn om het project gerealiseerd te krijgen. Dit wordt geïntegreerd in de overall-planning van de opdrachtgever. Mocht de planning knelpunten opleveren, dan wordt er naar een oplossing gezocht: denk aan het inzetten van meer monteurs of het aanpassen van de bouwvolgorde.

Opleveringslijst



Statusrapportage bij gereedkomen van montage. Formulier moet worden ingevuld door betreffende montage verantwoordelijke.


Naam montage verantwoordelijke: Leroy rijnhout
Bedrijf : Montagebedrijf rijnhout.zn
Levering per datum : Week 14
Project : Heillo
Plaats : Westerweg 198 c heillo
Projectnummer : 40181

Project is geleverd en gemonteerd volgens definitieve tekeningen. De werkzaamheden zijn uitgevoerd volgens de montagevoorwaarden. Overtollige materialen en verpakkingen zijn opgeruimd. Vastgesteld is, dat er geen schade is toegebracht aan eigendommen van derden.

Nog uit te voeren werkzaamheden

Montage conform tekening ! Schade vrij opleveren !

Opmerkingen

Handtekening / Datum


ESD Projecten B.V. | Industrieweg 20 | 3333 EE Vlaardingen | T: +31 (0)10 501 06 20 | F: +31 (0)10 502 10 70 | esdprojecten.nl | info@esdprojecten.nl
ABN AMRO 51.06.01.383 | IBAN NL70ABNA0510001383 | BIC ABNANL2A | BTW nr.: NL850408003 801 | KvK: 52352749

9. Oplevering

Samen met de opdrachtgever wordt een oplevermoment bepaald. Afhankelijk van de projectomvang wordt de oplevering gedaan met de monteurs dan wel met het vaste ESD-aanspreekpunt.

Gezamenlijk wordt het eindresultaat beoordeeld, eventuele op- of aanmerkingen worden genoteerd op de opleveringslijst. Zijn er opleverpunten? Dan wordt hier direct een tijdspad aan gekoppeld.

Bij grotere projecten is het noodzakelijk dat er deelopleveringen plaatsvinden. Dit gebeurt dan per etage, per fase of per bouwdeel. Deze deelopleveringen worden van tevoren vastgelegd tussen ESD en haar opdrachtgever.

10. Eindoplevering

Na afhandeling van de eventuele restpunten is het project volledig afgerond en wordt de laatste termijnfactuur ingediend. Vanaf dat moment gaat ook de periode van garantie in.